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(RISE WITH SAP)

DESCRIPCIÓN Y BENEFICIOS

Internacionalización
SothisConcrete soporta proyectos multi-mo-
neda, multi-idioma y multi-sociedad, así como 
gestión de UTEs y consolidación fiscal y 
contable.

SothisConcrete se ha desarrollado, en 
base a las mejores prácticas de las em-
presas del sector durante dos décadas, 

para dar cobertura a las necesidades de los ne-
gocios de construcción, ingeniería, operaciones y 
EPCs, urbanismo y gestión inmobiliaria general.

Rapidez de implantación
Gracias a los escenarios pre-configurados en la 
solución, el tiempo de implantación se reduce 
notablemente, así como el coste asociado.

Integración
Integración con sistemas externos, como Pres-
to o Neodata (bc3), MS Project, Primavera, 
Autocad, presupuestos en Excel y sistemas 
Office en general.

Sothis Concrete



Máster de obra
• Alta, planificación de estudios previos
• Alta, planificación y control de obra de Proyec-
tos adjudicado
• Gestión de doble estructura de proyecto, 
estructura interna de ejecución de obra y 
estructura de contratación.
• Planificación de recursos según mediciones y 
rendimientos preestablecidos
• Gestión de variaciones de contratación.
• Gestión de mediciones de coste y venta, así 
como también, mediciones en firme y trámite
• Gestión de rendimientos asociados a cada 
partida
• Gestión de proyectos UTE

Ventas y facturación
• Impresión de certificaciones de obra a clientes
• Emisión de facturas de acuerdo a las certifica-
ciones aprobadas

Ejecución y control de obra
• Notificación de avances de ejecución/produc-
ción y certificación
• Control de presencia en obra
• Registro de partes de trabajo
• Imputación de costes de alquiler de maquinaria
• Integración nativa con la herramienta de 
Gestión de recursos humanos Success Factors

CONSTRUCCIÓN PARA OBRA CIVIL Y  
EDIFICACIÓN PRIVADA

OPERACIONES E
INGENIERÍA

Planificación económica
• Planificación económico-temporal del proyecto
• Distribución de los costes en base a unidades 
de medición previstas a ejecutar a través del 
Diagrama de GANTT
• Cash-flow de proyecto plan en función de la 
distribución temporal de costes e ingresos
• Doble distribución temporal de ingresos, de 
producción y certificación

Aprovisionamiento de obra
• Solicitudes de necesidades de obra en base a 
la planificación del master
• Comparativo de ofertas de proveedor
• Generación de contratos adjudicados en base 
a las ofertas aprobadas
• Seguimiento de las certificaciones de los 
subcontratistas y entradas de mercancías de 
obras
• Impresión de prefacturas
• Registro de facturas de proveedor y subcontra-
tista
• Pago a proveedores y compensación de 
partidas de proveedor

Reporting y cuadro de mandos
• Cuenta de resultados plan/real y Cash-flow de 
proyecto
• Balance financiero por proyecto
• Avances plan/real por unidades de obra 
(mediciones). Recursos
• MFO Margen fin de obra y SIO (Sistema 
información Obra)

Procesos de cierre
• Contabilización de la producción.
• Contabilización de provisiones y gestión de 
acopios.
• Replanificaciones de obra en base a las 
contrataciones reales y actualización del Margen 
Fin de Obra.

Trabajo off-line y movilidad
• Generación y exportación de plantillas Excel 
para trabajar off-line
• Trabajo off-line con los datos de obra sin 
necesidad de conexión a internet
• Actualización de datos de forma automática 
con las plantillas rellenada cuando haya 
conexión
• Integración con SAP Cloud for Projects para 
entornos de trabajos colaborativos siguiendo 
metodologías BIM

Calidad
• Evaluación de proveedores en base a contra-
tos adjudicados
• Cuestionarios de calidad personalizados por 
contrato para evaluaciones de subcontratistas 
y proveedores
• Homologación de proveedores, y gestión 
documental asociada

Tipología de proyectos
Proyectos EPC
Proyectos llave en mano
• Plan de costes y cash-flow de proyectos
• Control de la ejecución de proyecto y declara-
ción de trabajo en curso WIP
• Facturación a cliente en base a hitos
• Subcontrataciones de mano de obra
• Cuenta de resultados de proyecto
Proyectos Ingeniería. Oficina Técnica
• Plan proyecto y plan de entregas
• Gestión de equipos y análisis de capacidades 
vs carga
• Avances por tarea y liberación de hitos. Trabajo 
en curso WIP
• Notificación de horas de personal. Cálculo de 
tarifa real
• Rentabilidad de proyecto

www.sothisconcrete.com


